Dátumový harmonogram

činnosti v rámci  Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013
Kraj/okres : Košický/Rožňava
    

Zmluva o dielo č.: 35/KE/2009 zo dňa 13.02.2009, Dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2009
Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Vidová
Kód projektu :
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Časový harmonogram : (01.06.2011 – 30.11.2011)
	Etapa
	Popis prác
	Mesiac
rok

	
	
	

	2/b
	Plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení 

a opatrení



	2/b/1
	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu
	08/2011

	2/b/2
	Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení  
	08/2011

	2/b/3
	Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení
	09/2011

	2/c
	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 


	2/c/1
	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav

	09/2011

	2/c/2
	Aktualizácia registra pôvodného stavu

	10/2011

	2/c/3/1
	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde
	11/2011

	
	Termín ukončenia fakturačného celku a vystavenia faktúry


	11/2011


Dátum : 06.06.2011                               
Meno a podpis  vedúceho projektu : Ing. Oľga Zvolenská
„Tento projekt je spolufinancovaný ES“
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