

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a
doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obec Slavec**
Adresa: Obecný úrad Slavec, Slavec 109, 049 11 Plešivec
V zast.: Gejza Ambrúš
IČO: 00328821
DIČ: 2020937171
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: **Profil Invest Slovakia s.r.o.**
Adresa: Staničná 1250, 09301 Vranov nad Topľou
V zast.: Jozef Mehaj
IČO: 36823945
IČ DPH: SK2022446283
/ďalej len "zhotoviteľ"/

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 08.08.2019 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom Profil Invest Slovakia s.r.o., IČO 36823945 a objednávateľom Obcou Slavec, IČO 00328821, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom, pri montáži oplotenia na cintoríne sa predĺžil čas o 1 pracovný týždeň predpokladaného času z dôvodu predĺženia oplotenia o 15 bežných metrov a z dôvodu rozsiahleho kamenitého podlažia pod povrchom, ktoré nemohlo byť pri obhliadke zistené. Zhotoviteľ požiadal z tohto dôvodu o navýšenie ceny a vystavenia novej dodatočnej faktúry v sume 1233,80 € s DPH.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II. Predmet dodatku

Mení sa odsek č.1, čl. II 2 zmluvy, ktorý znie:

1. Na základe prieskumu trhu a následnej víťaznej cenovej ponuky zo dňa 02.08.2019 a dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 19 628,18 € s DPH a dodatočne za práce navyše sumu 1233,80 € s DPH.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Slavci, dňa: 08.10.2019

.....
Objednávateľ:

Gejza Ambrúš, starosta obce Slavec



Vo Vranove nad Topľou, dňa: 08.10.2019.

.....
Zhotoviteľ:

Jozef Mehaj, konateľ Profil Invest Slovakia

.....
IA, s.r.o.
v n.T.
446283