

DODATOK č.1

k zmluve č.2/2020

na stavbu „Úprava okolia kultúrneho domu súp.č.109“

Čl.1

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Slavec
Sídlo: Slavec 109, 049 11 Slavec
IČO: 00 328 821
Zastúpený: Gejza Ambrúš, starosta

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Ing.Dobos – DOBART s.r.o.
Sídlo/ Rudná 353, 048 01 Rožňava
IČO: 31648185
DIČ: 2020500405
IČ DPH: SK 2020500405
Zápis: OR OS Košice I, Oddiel:Sro, Vložka č.1091/V
Bankové spojenie: SLSLP a.s., pobočka Rožňava
Číslo účtu: 99636024/0900
Zastúpený: Ing.Dionýz Dobos, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať
vo veciach obchodných: Ing.Dionýz Dobos
technických: Ing.Dionýz Dobos

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

/Ďalej len zhotoviteľ /

Čl.2.

Predmet zmluvy

Dňa 28.08.2020 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej boli stavebné práce na „Úprave okolia kultúrneho domu súp.č.109“. Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác prejavila potreba objemového charakteru a naviac prác, resp.materiálu oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a pre zhotovenie stavby sú nevyhnuté, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k zmluve o dielo uzavretej dňa 28.08.2020 (ďalej len dodatok) v súlade s čl.I zmluvy:

1. Predmet zmluvy uvedený v bode 1 zmluvy sa rozširuje o naviac práce:

- | | | |
|---|--------|-----------|
| - asfaltová úprava povrchu cesty | kompl. | 1 400,- € |
| - úprava za budovou | kompl. | 400,- € |
| - betónové obrubníky (naviac - rozsah nad pôvodný rozpočet) | kompl. | 200,- € |

2. Termín na ukončenie diela vzhľadom na vykonanie naviac prác predlžuje do 16.11.2020
3. Zmluvné strany sa dohodli na cene naviac prác a materiálu vo výške 2 000,- € bez DPH.

Celková cena stavby „Úprava okolia kultúrneho domu súp.č.109“ uvedená v čl.VII. Cena diela, ods.2 zmluvy sa tak po pripočítaní ceny naviac prác a materiálu podľa tohto dodatku mení na

Cena za predmet diela bez DPH: . 12 600,- EUR

DPH 20 %: 2 520,- EUR

Celková cena za predmet diela: 15 120,- EUR

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

V SLAVEC, dňa 12.11.2020

Zhotoviteľ:

V RUDNÁ, dňa 12.11.2020

Obec Slavec

Gejza Ambruš
starosta



Ing.Dobos – DOBART s.r.o.

Ing.Dobos
konateľ spoločnosti

Ing. Dobos - DOBART s.r.o.
Rudná 353
IČO: 316 48 185
IČ DPH: SK2020500405
Tel.: 058/ 732 7326